

INFORMARE
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE SERVICIUL INVESTIȚII
ÎN PERIOADA 30.04.2018.-30.04.2019

Obiectivele urmărite în desfășurarea activității Serviciului de Investiții în această perioadă au fost:

- A. Realizarea programului de investiții pe anul 2018 și întocmirea, fundamentarea, aprobarea și realizarea programului de investiții pe anul 2019 bazat pe un program de investiții existent pe o perioadă mai mare (3-5 ani), în funcție de prioritizarea necesităților și de sursele de finanțare;
- B. Realizarea programului de reparații pe anul 2018 și întocmirea, fundamentarea, aprobarea și realizarea programului de reparații pe anul 2018, funcție de gradul de prioritate al necesităților și fondurile de finanțare;
- C. Coordonarea activității de investiții și reparații pe obiective, atât cele proprii cât și cele ale unităților aflate sub autoritatea Primăriei, identificarea și accesarea surselor de finanțare.

Activitatea desfășurată în cadrul serviciului structurată pe etape, funcție de natura investițiilor ce se realizează, constă în:

- întocmirea programului de investiții anual ținând cont de strategia de dezvoltare locală.
- întocmirea programului de reparații funcție de prioritizarea solicitărilor;
- întocmirea în baza acestor programe, aprobarea și înaintarea programului anual de achiziții al serviciului;
- elaborarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare pentru obiectivele de investiții;
- asigurarea obținerii vizelor necesare de la organele în drept și deschiderea finanțării pentru obiectivele de investiții și reparații aprobate;
- colaborarea cu instituțiile de proiectare pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții și obținerea avizelor și acordurilor necesare de la organele în drept;
- pregătirea documentațiilor în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici, pentru fiecare obiectiv de investiții;
- demersuri pentru obținerea finanțării unor investiții de interes public, derulate prin programele guvernamentale;
- urmărirea derulării contractelor la obiectivele de investiții și reparații în colaborare cu compartimentele funcționale interesate;
- supraveghere tehnică pentru lucrările de investiții și reparații la obiectivele aparținând patrimoniului Primăriei;
- întocmirea referatelor de necesitate și a caietelor de sarcini atât pentru obiectivele de investiții cât și pentru lucrările de reparații de la unitățile de învățământ și urmărirea realizării execuției;
- verificarea din punct de vedere tehnic de specialitate a ofertelor de lucrări și prestări servicii;

- verificarea situațiilor de lucrări executate;
- întocmirea cărții tehnice a construcției pentru obiectivele de investiții,
- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală, atât pentru obiectivele de investiții ,cât și pentru lucrările de reparații ;
- urmărirea funcționării centralelor termice ale unităților de învățământ, Primăriei și direcțiilor subordonate Primăriei Municipiului Târgu Jiu și testarea personalului care le exploatează ;
- realizarea programului de autorizare ISCIR a centralelor termice ale unităților de învățământ, Primăriei și direcțiilor subordonate Primăriei Municipiului Târgu Jiu;
- verificarea lunară a centralelor termice peste 400 kw și înregistrarea parametrilor tehnici în registrul de tură;

Rezultate concrete-sinteza activității în perioada 30.04.2018 - 30.04.2019

I. Cap. AUTORITĂȚI PUBLICE

•În cadrul acestui capitol s-a continuat **achiziționarea de echipamente informatice necesare pentru informatizarea activității serviciilor publice**, achiziționarea unor **echipamente de birou și a unui sistem supraveghere video cu sistem antiefracție pentru Protecția Civilă** .

•De asemenea a fost elaborat „ **PUZ zona Narciselor –teren preluat de la U.M. - 40 ha**” și a fost achiziționat serviciul de implementare a strategiei **CALITATE-EFICIENȚĂ-PERFORMANȚĂ**.

Valoarea realizată în cadrul Cap. AUTORITĂȚI PUBLICE în această perioadă este de 455,82 mii lei.

II.Cap.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

•În cadrul acestui capitol s-au achiziționat pentru **Direcția Publică de Venituri echipamente informatice necesare pentru informatizarea activității D.P.V., echipamente de birotică, extensie aplicație PRO-TAXI- 5 module** în vederea unei bune funcționări a serviciilor în folosul cetățenilor orașului.

• Tot în cadrul acestui capitol s-a realizat **separarea instalațiilor de gaze ale Direcția Publică Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor și Serviciul Agricol**.

Valoarea realizată în cadrul Cap. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE în această perioadă este de 123,58 mii lei.

III. Cap. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

▪ În cadrul acestui capitol s-au achiziționat echipamente necesare pentru situațiile de urgență, după cum urmează: sirene electronice și hidranți subterani pentru Protecție Civilă, sistem avertizare acustică și luminoasă, calculatoare și server rețea calculatoare, autovehicul cu utilizare specială Dacia Dokker pentru Poliția Locală.

▪ De asemenea, a fost reabilitat sistemul de încălzire al sediului **Poliției Locale**. Prin obiectivul de investiții **Reabilitare sistem de încălzire sediu Poliția Locală, municipiul Târgu Jiu** s-a executat un sistem de încălzire centralizat cu 3 centrale de 35kw fiecare cu funcționare cu combustibil gazos (gaze naturale) și 46 buc corpuri de încălzire oțel.

Valoarea realizată în cadrul Cap. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ este de 525,58 mii lei.

IV. Cap. ÎNVĂȚĂMÂNT

▪ În cadrul acestui capitol s-a finalizat și a fost pus în funcțiune în anul 2018 obiectivul „**Sistem încălzire Școala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu, municipiul Târgu Jiu**”, fiind înlocuită încălzirea cu sobe de teracotă cu funcționare pe gaze naturale cu un sistem de încălzire realizat din echipamente termoenergetice, cu randamente ridicate, pentru producerea centralizată a agentului termic, echipamentele fiind automatizate în raport cu programul de desfășurare al activităților școlare.

▪ **Extindere Școala generală Alexandru Ștefulescu** este un obiectiv mult solicitat datorită creșterii numărului de copii arondați la această unitate de învățământ. Obiectivul, finanțat parțial prin Programul Național de Dezvoltare Locală presupune extinderea clădirii existente a școlii (corpul B) cu următoarele spații :5 săli de clasă, o sală și un depozit pentru activități educaționale, sala pentru distribuirea laptelui și a cornului, cabină de poartă. Execuția lucrărilor a demarat în anul 2018 urmând să fie finalizată în perioada rmatoare . Până la această dată s-a realizat aproximativ 30% din obiectiv.

▪ **Reparații fațade și acoperiș Liceul de Muzică și Arte Plastice** este un alt obiectiv realizat la solicitarea reprezentanților Liceului de Muzică și Arte Plastice în anul 2018.

▪ **Amenajare ateliere Grup Școlar Traian Vuia , corp C10, Modificări interioare ,exterioare, reabilitare**, este un obiectiv început în anul 2018 ce se realizează cu finanțare majoritară prin PNDL.

În cadrul acestui obiectiv se va reabilita clădirea atelierelor fostului Liceul Forestier, amenajându-se 3 săli de ateliere, grupuri sanitare și o sală de sport, inclusiv dotările aferente. În această perioadă s-a realizat 85% din execuția obiectivului, urmând ca în perioada imediat următoare să se achiziționeze dotările să se finalizeze.

▪ La Liceul Tehnologic Bârsești a început în anul 2018 execuția obiectivului **Reabilitare corp D Liceul Tehnologic Bârsești**, finanțat parțial prin PNDL, obiectiv ce presupune reabilitarea clădirii vechii școli și care constă în înlocuirea șarpantei și a învelitorii din țiglă, consolidarea planșeului din lemn, montarea de plafoane false din gips carton, înlocuirea pardoselilor, termoizolarea exterioară a clădirii, refacerea finisajelor și a instalațiilor

interioare, înlocuirea încălzirii cu sobe pe combustibil gazos cu o centrală termică cu funcționare cu gaze naturale.

Obiectivul executat în proporție de 50% va fi finalizat și pus în funcțiune anul acesta .

▪ **”Completarea sistemului clasic de producere apă caldă menajeră cu sisteme care utilizează energia solară la Gradinița nr. 1 și Creșa nr. 4, Târgu Jiu” și**

▪ **”Completarea sistemului clasic de producere apă caldă menajeră cu sisteme care utilizează energia solară la Gradinița și Creșa nr. 5 ”Vis de copil”, Târgu Jiu”** sunt obiective începute în anul 2018 și finalizate în anul 2019, finanțate parțial prin Fondul de Mediu. Aceste obiective presupun completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară (panouri solare),

▪ **La Liceul cu Program Sportiv a fost înlocuită instalația termică interioară** veche de peste 30 de ani și deteriorată . De asemenea tot în cadrul acestui obiectiv a fost montată o centrală termică la sala de sport și 4 generatoare de aer cald.

▪ **Etajare Școala generala ”Sfântul Nicolae”** - Proiectul are în vedere reglementarea situației vis a vis de asigurarea spațiilor de studiu precum și a funcțiunilor conexe acestora , în conformitate cu numărul de elevi înscriși precum și cu numărul estimat al elevilor pe termen mediu.

Menționăm că obiectivul face parte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu Jiu și este finanțat parțial prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

În această perioadă s-a executat aproximativ 65% din obiectiv, urmând să fie finalizat anul acesta.

▪ **Amenajare ateliere în clădirea C2 A Colegiului Tehnic Ion Mincu, municipiul Târgu Jiu** este un alt obiectiv prin care se va realiza stoparea degradării clădirii atelierelor Colegiului Tehnic Ion Mincu asigurând spațiile specifice pentru învățământ necesare Colegiului tehnic Gheorghe Magheru, colegiu vecin cu Colegiul Tehnic Ion Mincu și care nu deține spații suficiente pentru numărul de elevi înscriși la acest liceu pentru diverse specializări. Proiectul prevede inclusiv refacerea instalațiilor electrice, sanitare, termice pentru: laborator chimie, laborator electrotehnică și magazie electrotehnică, atelier croitorie, sală clasă și festivități, săli clasă pentru cursuri, grupuri sanitare pe sexe, spații conexe.

97% din lucrările la acest obiectiv au fost executate în anul 2018, urmând să fie finalizat în perioada imediat următoare.

▪ **La Școala Gimnazială nr.7** a fost înlocuit **sistemul de încălzire** existent cu un sistem încălzire modern cu 3 centrale termice cu funcționare în condensatie .

Obiectivul a fost finalizat și pus în funcțiune încă înainte de sosirea anotimpului frigos.

▪ Pentru următoarele unități de învățământ au demarat în anul 2018 **lucrări de amenajare a bazelor sportive:**

-Liceul de arte Constantin Brăiloiu

-Liceul cu program sportiv

-Liceul Teologic

-Școala Generală Ecaterina Teodoroiu

-Școala Generală Pompiliu Marcea

-Școala Generală nr. 7

Necesitatea amenajării bazelor sportive la unitățile de învățământ este dată de necesitatea efectuării activității sportive pe terenurile de sport în condiții optime, bazele sportive existente

din mixturi asfaltice prezentând deficiențe, fiind degradate, existând fisuri și denivelări la suprafață, ceea ce face imposibilă montarea suprafețelor sintetice în bune condiții;

Prin proiect se propune executarea următoarelor lucrări:

- teren de joc cu gazon sintetic fotbal, cu formă dreptunghiulară a suprafeței amenajate; împrejmuire din plasă sintetică, porți de joc și instalație nocturnă;
- teren de joc cu gazon multisport, cu formă dreptunghiulară a suprafeței amenajate; împrejmuire din plasă sintetică, fileu tenis și fileu de volei;
- teren de joc cu dale din polipropilena, cu formă dreptunghiulară a suprafeței amenajate; împrejmuire din plasă sintetică și panouri de baschet;

La această dată s-au executat aproximativ 90% din lucrările de execuție a acestor baze sportive.

În vederea desfășurării actului de învățământ în condiții mai bune, au fost realizate și urmează să fie executate proiecte pentru amenajări și reabilitări extinderi cum ar fi:

-Amenajare Grădiniță cu Program Normal Grădinița Nr. 15 în clădirea fostei CT 1 Mai Vest, obiectiv a cărui execuție este în curs de licitație;

-Reabilitare și etajare parțială Grădinița nr. 1;

-Extindere și reabilitare Grădinița nr. 8-obiectiv finanțat din fonduri europene;

-Extindere și reabilitare Grădinița Mihai Eminescu;

-Reabilitare Școala Generală Constantin Brâncuși;

-Grădiniță cu Program Prelungit la Liceul Teologic;

De asemenea în această perioadă **au fost achiziționate dotări** pentru numeroase unități de învățământ, după cum urmează:

Colegiul tehnic Gheorghe Magheru (finanțare prin PNDL)

- Dotari pentru laborator fizica si chimie
- Sistem de supraveghere și alarmare
- Dotari pentru laborator electronica si electrotehnica
- Mobilier

Liceul tehnologic Bârsești (finanțare prin PNDL)

- Echipamente și accesorii pentru computere
- Mobilier

Colegiul Național Spiru Haret (finanțare prin PNDL)

- Echipamente (computere, sistem amfiteatru, imprimantă multifunctionala)

Colegiul Național Tudor Vladimirescu (finanțare prin PNDL)

- Computere
- Dotari laborator chimie (finanțare prin PNDL)
- Mobilier

Colegiul tehnic Henri Coandă (finanțare prin PNDL)

- Dotari laborator (masina insurubat, retea informatica, aparat aer conditionat, copiatoare multifunctionale)

Colegiul Tehnic Ghe. Magheru (finanțare prin PNDL)

- Dotări cu echipamente și mobilier

Colegiul Național Spiru Haret

- Arzător gaz natural centrală termică

Colegiul Național Tudor Vladimirescu

- Unitate dentară
- Mobilier cabinet medical

Colegiul tehnic Ion Mincu

- Achiziție plită profesională
- Mobilier cămin

Liceul Tehnologic Barsesti

- Achiziție cabină pază
- Achiziție porți fotbal/handbal
- Achiziție motocoasă și foarfecă tuns gard

Scoala Gim. Voievod litovoi

- Achiziție cabină pază

Grădinița Lumea Copiilor

- Achiziție plită profesională

Grădinița nr. 31

- Înlocuire centrale termice – 2 buc.

Liceul cu Program Sportiv

- Mobilier cancelarie

Liceul de Arte C-tin Brăiloiu

- Mobilier clasa 0
- Centrale termice 2 buc.

Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu

- Mobilier amfiteatru

Colegiul Economic Virgil Madgearu

- Achiziție table magnetice

Scoala Gim. Alexandru Stefulescu

- Achiziție table magnetice
- Mobilier școlar reglabil

Valoarea realizată în cadrul acestui capitol de investiții în această perioadă este de 5.998,22 mii lei .

V.Cap. CULTURĂ,RECREERE ȘI RELIGIE

AMENAJĂRI SALI DE SPORT ȘI ZONE DE AGREMENT

▪În cadrul acestui capitol s-au finalizat lucrările de racordare la apă și canalizare menajeră pentru noul Stadion municipal, urmând să se execute în perioada următoare și bransamentul canalizării pluviale interioare, lucrări necesare în vederea realizării obiectivului „**Modernizare și extindere capacitate stadion municipal, municipiul Târgu Jiu**”, obiectiv ce face parte din strategia de dezvoltare pe termen mediu a orașului și care este executat de C.N.I. în cofinanțare cu municipiul Târgu Jiu.

▪Având în vedere finalizarea în acest an a obiectivului „**Modernizare și extindere capacitate Sala Sporturilor, Municipiul Târgu Jiu**” s-a realizat în această perioadă obiectivul **Amenajare parcare platformă existentă Sala Sporturilor .**

▪**Au fost achiziționate, de asemenea, dotări pentru Sala Sporturilor: coșuri baschet, porți handbal, tabelă, mobilier,barieră incintă,etc și dotari pentru Stadionul municipal.**

▪**Au fost realizate proiectele Amenajare spații verzi cartier Obreja**
și

▪ **Amenajare zonă de agrement cartier Narciselor,**
proiecte ce au fost depuse în vederea realizării pe fonduri externe.

REABILITĂRI OBIECTIVE CULTURALE

▪ Un obiectiv important pentru orașul nostru este ”Modernizarea și reabilitarea zonei protejate a ansamblului monumental Calea Eroilor –etapa I, municipiul Târgu Jiu”, obiectiv finanțat prin PNDL ce propune redefinirea Căii Eroilor între strada Popa Șapcă până la strada Mărășești și care este în faza de achiziție a execuției lucrărilor.

▪ În Parcul Municipal și în Parcul Coloanei fără sfârșit s-au finalizat și s-au pus în funcțiune sistemele video de supraveghere .

▪ Tot în cadrul acestui capitol a demarat în anul 2018 execuția obiectivului **Restaurare, iluminat arhitectural și amenajare peisagistică Mausoleul „Ecaterina Teodoroiu”**.

Mausoleul Ecaterina Teodoroiu este nominalizat în Lista Monumentelor Istorice a Județului Gorj la poziția 466, Cod LMI 2015 GJ – III – m – B – 09469 MAUSOLEUL EROINEI ECATERINA TEODOROIU, Municipiul Târgu Jiu, Piața Victoriei, 1933.
Suprafața imobilului: 94 mp – terenul aferent monumentului istoric.

Pentru restaurarea mausoleului au fost executate următoarele tipuri de lucrări:

- Biocidarea suprafețelor
- Îndepărtarea depunerilor slab aderente, desprăfuirea suprafețelor
- Îndepărtarea și stabilizarea sărurilor
- Curățarea suprafețelor
- Îndepărtarea intervențiilor necorespunzătoare (mortare de ciment, cimenturi)
- Rostuirea spațiilor dintre moloanele de piatră (grouting)
- Chituri și plombări cu mortare de restaurare
- Întregirea volumetrică a pieselor (taselare)
- Tratarea fisurilor
- Consolidarea suprafețelor
- Retuș cromatic
- Tratamente de hidrofugare / hidrofobizare
- Refacere cruce metal încastrată în paviment

S-a executat de asemenea și iluminatul arhitectural , amenajarea peisageră și amplasarea panoului informativ, pentru finalizarea obiectivului.

▪ De asemenea s-a achiziționat în această perioadă aplicația oficială a municipiului Târgu Jiu pentru platformele IOS și android.

Valoarea realizată în cadrul Cap. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE în această perioadă este de 2.018,01 mii lei.

VI. Cap. ASIGURARI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

▪ În cadrul acestui capitol au fost achiziționate dotări necesare pentru buna funcționare a Direcției de Protecție Socială, cum ar fi : sisteme informatice, licență stații de lucru , multifuncțională.

Valoarea realizată în cadrul Cap. ASIGURARI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ în această perioadă este de 33,92 mii lei.

VI I.Cap. LOCUINȚE ,SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

▪În cadrul acestui capitol, pentru **alimentarea cu gaze** a imobilelor de pe următoarele străzi:

-**Aleea Sfântu Dumitru**

-**Strada Jiețe,**

-**Strada Bicz**

-**Strada Costache Negruzzi**

au fost încheiate în anul 2018 contracte de cofinanțare,, urmând ca extinderile rețelei de gaze să fie executate în perioada imediat următoare.

▪De asemenea, **pe strada Jiețe s-a extins rețeaua de alimentarea cu apă**. Pe strada Jiețe exista rețea de alimentare cu apă parțial, însă în ultimii ani s-au construit și sunt în curs de construire și alte imobile (zona fiind în dezvoltare) pentru care nu era realizată rețea de alimentare cu apă. Prin acest obiectiv s-au executat următoarelor lucrări:

- Extinderea rețelei de apă pe o lungime de 396 m cu caminele aferente;
- Montarea de hidranți de incendiu ;
- Refacerea carosabilului

▪A fost elaborat proiectul tehnic Extindere rețea alimentare cu apă str. Alexandru Odobescu și alea Alexandru Odobescu și este în curs de licitație execuția obiectivului.

▪Tot în anul 2018 s-au achiziționat următoarele echipamente: **tractor pentru tuns gazon și stație GPS**.

▪**La Teatru de vară a fost înlocuită centrala termică și instalația aferentă.**

▪ Un alt obiectiv realizat în anul 2018 a fost **“Sistem de încălzire și alimentare cu gaze naturale apartamente strada Lotrului”**.

Necesitatea acestei investiții este dată de atingerea scopului de inchiriere a celor doua locuințe aparținând spațiului locativ al Municipiului Tg-Jiu, prin realizarea confortului termic în imobilele menționate mai sus, care nu dispun de surse proprii pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră de consum.

CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI PRIN A.N.L.

În anul 2016 a demarat execuția a două blocuri de locuințe pentru tineri ,cu câte 20 de unități locative fiecare, în zona Narciselor ,prin programul de Construire locuințe pntru tineri prin ANL, a căror execuție este finalizată.

▪Astfel, a demarat în anul 2018 execuția obiectivului **Alimentare cu energie electrică blocuri de locuințe zona Narciselor 3,Aleea Nicolae Labiș, bloc 2 și bloc 4**, obiectiv ce presupune racordarea la energie electrică a celor două blocuri de locuințe construite prin ANL și care s-a finalizat în această perioadă .

▪De asemenea, pentru racordarea la apă și canal a blocurilor de locuințe construite prin ANL a fost contractată în anul 2018 execuția obiectivului **Utilități tehnico –edilitare locuințe ANL , zona Narciselor 3, etapa i,- cu 40 u.l. ,bloc 2 și bloc 4, Aleea Nicolae Labiș.** La această dată obiectivul este executat în proporție de 95% .

▪Pentru alimentarea cu gaze a blocurilor de locuințe construite prin ANL a fost încheiat contractul de finanțare și a demarat execuția obiectivului **Alimentare cu gaze naturale locuințe ANL zona Narciselor 3, etapa i,- cu 40 u.l. ,bloc 2 și bloc 4, Aleea Nicolae Labiș .**

REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE

Lucrările de reabilitare termică a blocurilor din municipiul Tg-Jiu incluse în cadrul programului constituit conform **O.U.G. nr. 18 / 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe** , s-au derulat în această perioadă după cum urmează:

•**Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din zona centrală a municipiului Tg-Jiu-etapa a doua:**

-au continuat lucrările de execuție pentru etapa a doua de reabilitare a următoarelor blocuri din zona centrală incluse în **cadrul programului constituit conform O.U.G. nr. 18 / 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe :**

- Reabilitare termică Bl. 1, str. Victoriei-finalizat
- Reabilitare termică Bl. 3, str. Victoriei- finalizat
- Reabilitare termică Bl. 5, str. Victoriei- finalizat
- Reabilitare termică Bl. 7, str. Victoriei,
- Reabilitare termică Bl. 9, str. Victoriei,
- Reabilitare termică Bl. 11, str. Victoriei,
- Reabilitare termică Bl. 13, str. Victoriei,
- Reabilitare termică Bl. 15, str. Victoriei.-finalizat
- Reabilitare termică Bl. 17, str. Calea Eroilor.-finalizat

Această etapă este realizată în proporție de 95%, urmând ca lucrările să fie recepționate în perioada următoare.

Valoarea alocată capitolului LOCUINȚE ,SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ în anul 2018 este de 4.449,07 mii lei.

VIII.Cap. PROTECȚIA MEDIULUI

În cadrul acestui capitol s-au executat în această perioadă lucrări de extindere și reabilitare a canalizării menajere din municipiul Tg-Jiu și de execuție a căminelor de racord după cum urmează:

▪În cartierul Drăgoeni au început în anul 2016 lucrările de extindere a canalizării menajere în această zonă a orașului, zonă cu numeroase imobile și cu rețea de apă stradală, prin execuția obiectivului **“Canalizare menajeră zona periurbană Drăgoeni ,municipiul Târgu Jiu ,județul Gorj”.**

Obiectivul a continuat și în pe ambele trotuare ale drumului national DN 67, lucrările complicându-se datorită rețelelor de utilități existente pe amplasament (apă, gaze,stâlpi pentru

energia electrică amplasate pe toată lățimea trotuarului), spațiile rămase fiind extrem de înguste pentru execuția canalizării.

S-au executat până acum în cadrul acestui obiectiv 7,665 m de canalizare menajeră, urmând ca obiectivul să fie finalizat în anul 2019 .

▪ În această perioadă s-a finalizat execuția obiectivului **“Reabilitare rețea canalizare menajeră cartier A.I. Cuza II, municipiul Tg-Jiu”**, obiectiv prin care s-au înlocuit integral rețelele de canalizare , căminele de vizitare și căminele de racord din acest cartier.

▪ De asemenea, în cartierul Griviței a fost finalizat obiectivul **“Reabilitare rețea canalizare menajeră cartier Grivița”**.

Necesitatea lucrării a rezultat din faptul ca încă de la construcția blocurilor de locuințe în perioada 1960 -1965 rețeaua de canalizare nu a mai fost reabilitată, în prezent funcționând cu mari disfuncționalități.

Prin acest obiectiv s-au înlocuit colectoarele principale , colectoarele secundare și căminele de racord ale imobilelor.

▪ Un alt obiectiv executat în această perioadă în cadrul acestui capitol este **„Reabilitare canalizare menajeră Aleea Teilor”**.

Lucrările executate la acest obiectiv au fost: refacerea colectorului principal pe o lungime de cca. 310 m, care include și căminele de vizitare precum și refacerea racordurilor și a căminelor de racord pentru toate scările de bloc.

▪ **“Extindere rețea canalizare menajeră str. Microcolonie și Aleea Microcolonie”** este un alt obiectiv prin care s-a extins canalizarea menajeră pe strada Microcolonie și pe Aleea Microcolonie unde există un număr de 68 imobile care dispun de alimentare cu apă din sistemul stradal dar nu dispun de canalizare menajeră pentru evacuarea apelor uzate.

Obiectivul a prevăzut executarea următoarelor lucrări:

- extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de 590 m;
- realizarea racordurilor până la limita de proprietate pe o lungime de 224m;
- montarea a 32 cămine de vizitare și 60 cămine de racord.

Lucrările au demarat în anul 2018 și au fost finalizate în anul 2019.

▪ În zona Olari s-a refăcut colectorul principal pe o lungime de cca. 460 m, care include și căminele de vizitare, precum și racordurile și căminele de racord pentru toate scările de bloc în cadrul obiectivului **„Reabilitare canalizare menajeră strada Olari, municipiul Tg-Jiu”**. Obiectivul a fost finalizat în anul 2019, în această perioadă .

▪ **“Canalizare pluvială cartier Lotrului – Debarcader”** este un obiectiv demarat în anul 2018 și care urmărește realizarea unui colector principal cu deversare în râul Jiu (prin intermediul canalului de colectare a apelor de infiltrații de la lacul de acumulare din zona de Nord a Municipiului Târgu Jiu format pe Râul Jiu), care să preia apele pluviale provenite din zona de nord a Municipiului Târgu Jiu, dar și apele pluviale colectate de canalizarea pluvială realizată pe str. lt. Col. Dumitru Petrescu. S-a executat în această perioadă 45% din lucrările la acest obiectiv.

Obiectivul va fi finalizat în anul 2019.

Au mai fost contractate în anul 2018 execuțiile a două obiective :

▪” **Canalizare pluvială strada Zambilelor**” –obiectiv care-și propune realizarea unui canal colector principal în lungime de 350 m cu deversare în canalul colector, hodinău și prevăzut cu 11 cămine de vizitare din beton acoperite cu capace din fontă carosabile. Canalizarea va avea 26 guri de scurgere simple, racordate în rețeaua principală.

▪, **Canalizare pluvială strada Ulmului** “ - obiectiv care-și propune realizarea unui canal colector principal în lungime de 375 m cu deversare în canalul colector, hodinău și care va fi prevăzut cu 9 cămine de vizitare din beton acoperite cu capace din fontă carosabile. Canalizarea va avea 21 guri de scurgere simple, racordate în rețeaua principală.

Pentru reabilitarea canalizării menajere din cartierele orașului s-au elaborat în această perioadă următoarele proiecte:

- Reabilitare canalizare menajeră blocuri cartier Theodor Aman**
- Reabilitare canalizare menajeră blocuri aleea Smârdan-Republicii**
- Reabilitare canalizare menajeră blocuri zona Popa Șapcă**
- Reabilitare canalizare menajeră strada Comuna din Paris**

a căror execuție urmează să fie achiziționată.

Valoarea realizată în cadrul capitolului PROTECȚIA MEDIULUI în această perioadă este de 4.406,21 mii lei.

IX.Cap. TRANSPORTURI

În cadrul acestui capitol au fost executate în anul 2018 următoarele obiective:

▪, **Amenajare sens giratoriu intersecție str. 9 Mai cu str. Nicolae Titulescu**”
-pentru realizarea fluenței circulației a fost realizat în această intersecție un sens giratoriu cu raza de 3,50 m, cu o zonă de spațiu de siguranță de 2,00 m din pavele autoblocante de culoare gri deschis, încadrat cu borduri mari de beton , pozate pe o fundație de beton. În interiorul spațiului de siguranță s-a amenajat o umplutură cu pământ și au fost dirijate apele pluviale spre gurile de scurgere existente în zonă.

▪, **Construire sens giratoriu intersecție strada Luncilor - strada Calea Severinului - strada Tismana**”-obiectiv solicitat de participanții la trafic pentru fluidizarea circulației rutiere în această intersecție .Obiectivul este executat în proporție de 90% și va fi finalizat în perioada următoare.

▪, **Sens giratoriu în intersecția dintre bulevardul Constantin Brâncuși - strada Vasile Alecsandri - strada Bicz** ”- obiectiv de asemenea solicitat de participanții la trafic pentru fluidizarea circulației rutiere în această intersecție a fost executat în această perioadă .

▪ **Reabilitare strada Dumbrava**, obiectiv început în anul 2018 și care-și propune executarea următoarelor lucrări:

- reabilitarea părții carosabile prin aplicarea unui strat de egalizare și a unui strat de uzură.
 - refacerea trotuarelor degradate prin decaparea structurii existente și realizarea unor trotuare noi,
 - realizare canalizare pluvială,
 - montare mobilier urban si indicatoare de circulatie
- va fi finalizat în anul 2019 ,rezolvând astfel atât problema denivelărilor străzii cât și preluarea apelor pluviale din zonă.

▪De asemenea, în perioada următoare vor demara următoarele obiective din programul de investiții:

- Modernizare străzi cartier pentru tineri zona Narciselor;
- Reabilitare strada Șișești;
- Reabilitare strada Șușița;
- Reabilitare pasaj CF (DN 67 km 83+509)-strada Unirii;
- Modernizare străzi cartier Iezureni etapa I;
- Reabilitare pod peste pârâul Iazului

▪A fost elaborat proiectul pentru obiectivul de investiții:

„Reabilitare modernizare și extindere sistem de transport public cu troleibuzul în municipiul Târgu Jiu”, proiect ce urmează să fie executat pe fonduri externe de la U.E.

Valoarea realizată în cadrul Cap. TRANSPORTURI în această perioadă este de 1.300,17 mii lei.

De asemenea, la majoritatea unităților de învățământ din municipiul Târgu Jiu s-au executat în această perioadă lucrări de reparații, modernizări și igienizări în valoare de 1.319,57 mii lei, după cum urmează:

▪**Colegiul tehnic Ion Mincu**

- Reparații birou cămin
- Reparații săli clasă și grupuri sanitare cămin
- Înlocuire tâmplărie și reparație hidroizolație cămin nr.1
- Igienizări săli clasă
- Reparații cantina

▪**Liceul cu Program Sportiv**

- Reparații interioare și fațade
- Reparații copertine intrare și sală sport

▪**Colegiul Național Tudor Vladimirescu**

- Reparații săli clasă și cantină
- Reparații cabinet medical

▪**Liceul de Arte Constantin Brăiloiu**

Reparații săli clasă

▪**Liceul Energetic**

- Reparații tablouri electrice și fațadă

▪**Liceul Tehnologic Bârsești**

- Reparații pardoseli cămin
- Montare borduri și amenajare platformă cabină pază

▪**Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu**

- Reparații amfiteatru

▪**Colegiul Gheorghe Magheru**

Reparații acoperiș

▪**Colegiul Tehnic Nr. 2**

- Reparații grupuri sanitare și cantină
- Reparație instalație panouri solare

▪**Colegiul Tehnic Henri Coandă**

- Reparații sală sport


▪**Colegiul Auto Traian Vuia**

- Reparații pardoseli săli clasă
 - Liceul Teologic**
- Reparații săli clasă
 - Scoala Gimnazială Sf. Nicolae**
- Reparații grup sanitar
 - Scoala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu**
- Reparații grupuri sanitare
 - Scoala Gimnazială Ghe. Tatarascu**
- Reparații fațadă
 - Scoala Gimnazială Pompiliu Marcea**
- Reparații pardoseli și zugrăveli săli clasă
 - Scoala Gimnazială Alexandru Ștefulescu**
- Reparații împrejmuire și săli clasă
- Reparații pardoseli, lambriuri și zugrăveli săli clasă
- Placare scări exterioare
- Reparații izolație exterioară sală sport
- Reparații pardoseli sală sport
 - Scoala Gimnazială Constantin Brâncuși**
- Reparații interioare și amfiteatru
 - Scoala Gimnazială Voievod Litovoi**
- Recompartimentare sală clasă
- Reparații arhivă
 - Scoala primara Dragoeni**
- Vopsitorii interioare
 - Grădinița Vis De Copil**
- Reparații instalații sanitare
- Reparații instalație termică interioară – corp vechi
 - Reparații și igienizări
 - Grădinița Lumea Copiilor**
 - Reparații instalație termică interioară
 - Reparații birouri
 - Grădinița C-tin Brâncuși**
 - Reparații cabinete medicale și revizuire instalație sanitară
 - Grădinița nr. 8**
 - Reparații mobilier
 - Reparații curte exterioară
 - Grădinița nr. 7**
 - Reparații interioare
 - Grădinița nr. 17**
 - Igienizări interioare
 - Grădinița nr. 1**
 - Igienizări interioare
 - Creșa nr. 2**
 - Reparații și igienizări

VICEPRIMAR ,
Aurel Popescu



DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Marius Ionescu



SEF SERVICIUL INVESTIȚII,
Ing. Raul Chiriac

