


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TG-JIU
SERVICIUL INVESTIȚII
NR. 19904 / 18.05.2020



INFORMARE
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE SERVICIUL INVESTIȚII
ÎN PERIOADA 30.04.2019.-30.04.2020

Obiectivele urmărite în desfășurarea activității Serviciului de Investiții în această perioadă au fost:

- A. Întocmirea, fundamentarea, aprobarea, monitorizarea și realizarea programului de investiții pe anul 2019 și a programului de investiții pe anul 2020, acestea fiind bazate pe un program de investiții existent pe o perioadă mai mare (3-5 ani), în funcție de prioritizarea necesităților și de sursele de finanțare;
- B. Întocmirea, fundamentarea, aprobarea, monitorizarea și realizarea programului de reparații pe anul 2019 și a programului de reparații pe anul 2020, funcție de prioritizarea necesităților și fondurile de finanțare;
- C. Coordonarea activității de investiții și reparații pe obiective, atât cele proprii cât și cele ale unităților aflate sub autoritatea Primăriei, identificarea și accesarea surselor de finanțare.

Activitatea desfășurată în cadrul serviciului structurată pe etape, funcție de natura investițiilor ce se realizează, constă în:

- întocmirea programului de investiții anual ținând cont de strategia de dezvoltare locală.
- întocmirea programului de reparații funcție de prioritizarea solicitărilor;
- elaborarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare pentru obiectivele de investiții;
- asigurarea obținerii vizelor necesare de la organele în drept și deschiderea finanțării pentru obiectivele de investiții și reparații aprobate;
- colaborarea cu instituțiile de proiectare pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții și obținerea avizelor și acordurilor necesare de la organele în drept;
- pregătirea documentațiilor în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici, pentru fiecare obiectiv de investiții;
- demersuri pentru obținerea finanțării unor investiții de interes public, derulate prin programele guvernamentale;
- urmărirea derulării contractelor la obiectivele de investiții și reparații în colaborare cu compartimentele funcționale interesate;
- supraveghere tehnică ce se realizează atât prin diriginții din interiorul serviciului, cât și prin diriginții din exterior în baza contractelor încheiate cu U.A.T. Târgu Jiu pentru lucrările de investiții și reparații la obiectivele aparținând patrimoniului Primăriei;

- întocmirea referatelor de necesitate și a caietelor de sarcini atât pentru obiectivele de investiții cât și pentru lucrările de reparații de la unitățile de învățământ și urmărirea realizării execuției;
- verificarea din punct de vedere tehnic de specialitate a ofertelor de lucrări și prestări servicii;
- verificarea situațiilor de lucrări executate;
- întocmirea cărții tehnice a construcției pentru obiectivele de investiții,
- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală, atât pentru obiectivele de investiții ,cât și pentru lucrările de reparații ;
- urmărirea funcționării centralelor termice ale unităților de învățământ, Primăriei și direcțiilor subordonate Primăriei Municipiului Târgu Jiu și testarea personalului care le exploatează ;
- realizarea programului de autorizare ISCIR a centralelor termice ale unităților de învățământ, Primăriei și direcțiilor subordonate Primăriei Municipiului Târgu Jiu;
- verificarea lunară a centralelor termice peste 400 kw și înregistrarea parametrilor tehnici în registrul de tură.

Rezultate concrete-sinteza activității în această perioadă

I. Cap. AUTORITĂȚI PUBLICE

▪În cadrul acestui capitol s-a continuat achiziționarea de echipamente informatice necesare pentru informatizarea activității serviciilor publice și achiziționarea unor echipamente de birou .

II.Cap.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

▪De asemenea, și în cadrul acestui capitol în această perioada s-a continuat achiziționarea pentru **Direcția Publică de Venituri** de echipamente necesare pentru specificul activității D.P.V.

▪Pentru **S.C. EDILITARA PUBLIC S.A.** s-a achiziționat un ATV echipat cu lama de dezapezire și sărăriță .

III. Cap. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

▪În cadrul acestui capitol s-au achiziționat echipamente specifice necesare pentru Poliția Locală , după cum urmează: instalații GPL -6 autoturisme , sistem supraveghere pentru autoturisme- 8 buc., sisteme de operare Windows10 și programme de operare OFFICE 2016 HOME .

IV. Cap. ÎNVĂȚĂMÂNT

▪**Extindere Școala generală Alexandru Ștefulescu** este un obiectiv necesar datorită creșterii numărului de copii arondați la această unitate de învățământ și care a continuat în această perioadă, executându-se aproximativ 75%.

Prin acest obiectiv, finanțat parțial prin Programul Național de Dezvoltare Locală a fost extinsă clădirea existentă a școlii (corpul B) cu următoarele spații :4 săli de clasă, o sală și un depozit pentru activități educaționale, sala pentru distribuirea laptelui și a cornului, cabină de poartă.

Execuția lucrărilor a demarat în anul 2018 urmând să fie finalizată în perioada imediat următoare.

▪ **Amenajare ateliere Grup Școlar Traian Vuia , corp C10, Modificări interioare , exterioare, reabilitare**, este un alt obiectiv executat și finalizat în această perioadă și care s-a realizat cu finanțare majoritară prin PNDL.

În cadrul acestui obiectiv a fost reabilitată clădirea atelierelor fostului Liceu Forestier, amenajându-se 3 săli de ateliere, grupuri sanitare și o sală de sport, inclusiv dotările aferente.

▪ La Liceul Tehnologic Bârsești a început în anul 2018 execuția obiectivului **Reabilitare corp D Liceul Tehnologic Bârsești**, finanțat parțial prin PNDL, obiectiv prin care a fost reabilitată clădirea vechii școli și s-a înlocuit șarpanta și învelitoarea din țiglă, s-a consolidat planșeul din lemn, s-au înlocuit pardoselile, s-au refăcut finisajele și instalațiile interioare, s-a înlocuit sistemul de încălzire cu sobe pe combustibil gazos cu o centrală termică cu funcționare cu gaze naturale.

Obiectivul a fost finalizat și pus în funcțiune în anul 2019 .

▪ **Reabilitare Colegiul Național Tudor Vladimirescu și Reabilitare Colegiul Național Spiru Haret** sunt două proiecte demarate în anul 2017 finanțate prin PNDL și care presupun reabilitarea celor două clădiri monumente istorice, dar și alte corpuri de cladiri în care își desfășoară activitatea elevii celor doua licee..

În anul 2019 au fost încheiate contractele de execuție a lucrărilor , obiectivele fiind acum în faza de de execuție. Stadiile fizice la această dată sunt după cum urmează:

-10% pentru obiectivul **Reabilitare Colegiul Național Tudor Vladimirescu și**
-25% pentru obiectivul **Reabilitare Colegiul Național Spiru Haret**

▪ Pentru asigurarea împotriva desprinderii unor bucăți de zidăria coșurilor de fum și a alunecării țiglelor ce intră în componenta învelitorii s-a hotărât execuția de urgență a demolării coșurilor de fum și refacerea învelitoarei în zonele afectate în cadrul obiectivului „**Lucrări de intervenție în prima urgență pentru înlăturarea riscului de accidente, protejarea și conservarea clădirii monument istoric la Colegiul Național SPIRU HARET, municipiul Târgu-Jiu**”.

Execuția acestui obiectiv a fost necesar să se realizeze în regim de urgență pentru înlăturarea riscurilor de accidente.

▪ **Etajare Școala generală ”Sfântul Nicolae”** – Lucrările au fost realizate în anul 2019. Execuția obiectivului a fost necesară pentru reglementarea situației de asigurare a spațiilor de studiu și a funcțiunilor conexe acestora , în conformitate cu numărul de elevi înscriși precum și cu numărul estimat al elevilor pe termen mediu.

Proiectul face parte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu Jiu și a fost finanțat parțial prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

La această dată obiectivul este finalizat și pus în funcțiune .

•Pentru următoarele unități de învățământ au demarat în anul 2018 **lucrări de amenajare a bazelor sportive** care au fost finalizate și puse în funcțiune în această perioadă:

- Liceul de arte Constantin Brăiloiu
- Liceul cu program sportiv
- Liceul Teologic
- Scoala Generală Ecaterina Teodoroiu
- Scoala Generală Pompiliu Marcea
- Scoala Generală nr. 7

Amenajarea bazelor sportive la unitățile de învățământ este dată de necesitatea efectuării activității sportive pe terenurile de sport în condiții optime, bazele sportive existente din mixturi asfaltice prezentând deficiențe, fiind degradate, existând fisuri și denivelări la suprafață, ceea ce face imposibilă montarea suprafețelor sintetice în bune condiții;

Astfel, au fost executate în aceasta perioada următoarele categorii de lucrări:

- teren de joc cu gazon sintetic fotbal, cu formă dreptunghiulară a suprafeței amenajate; împrejmuire din plasă sintetică, porți de joc și instalație nocturnă;
- teren de joc cu gazon multisport, cu formă dreptunghiulară a suprafeței amenajate; împrejmuire din plasă sintetică, fileu tenis și fileu de volei;
- teren de joc cu dale din polipropilena, cu formă dreptunghiulară a suprafeței amenajate; împrejmuire din plasă sintetică și panouri de baschet;

-Amenajare Grădiniță cu Program Normal Grădinița Nr. 15 în clădirea fostei CT 1 Mai Vest,obiectiv a cărui execuție a început în anul 2019 .

În urma desființării grădiniței din zonă (str. 11 Iunie 1848) prin retrocedarea clădirii către proprietarii de drept, a crescut deficitul de locuri în grădinițele din zona.

Prin realizarea noii gradinite la parterul fostei CT 1MAI VEST vor fi compensate locurile pierdute din cauzele amintite mai sus.

Lucrările sunt executate în proporție de 50% în perioada respectivă, noua grădiniță urmând să fie pusă în funcțiune în acest an..

•Extindere și reabilitare Grădinița nr. 8-obiectiv finanțat din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional.

Clădirea existentă în care își desfășoară activitatea grădinița cu program prelungit are regim de înălțime P+1E. Spațiile existente sunt insuficiente pentru asigurarea procesului educativ pentru copiii cu domiciliul în zona. De asemenea instalația electrică interioară existentă prezintă deficiențe, în ultimii ani intervenindu-se cu mici reparații la aceasta.

În anul 2019 a fost contractată execuția acestui obiectiv si s-au executat în acest an lucrări de infrastructura și o parte din suprastructura.

Obiectivul va fi realizat în anul 2020

•Extindere și reabilitare Grădinița Mihai Eminescu este un alt obiectiv finanțat din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional a cărui execuție a fost contractată.

Extinderea clădirii pentru asigurarea spațiilor pentru 4 grupe de preșcolari va avea toate funcțiunile și dotările necesare.și va fi realizată în următoarea perioadă.

▪ **Reabilitare Școala Generală Constantin Brâncuși** este un obiectiv a cărui execuție a fost proiectată și contractată în a doua parte a anului 2019 și a demarat în anul 2020, presupunand realizarea următoarelor lucrări:

- înlocuirea instalației de încălzire (instalația interioara și rețeaua exterioară)
- realizarea instalației interioare de hidranți de incendiu;
- echiparea cu instalație de detecție și semnalizare incendiu;
- echiparea cu instalații electrice de siguranță (iluminat de securitate împotriva panicii, iluminat pentru marcarea hidranți interiori, iluminat de securitate pentru evacuare și iluminat pentru continuarea lucrului în camera de detecție)

S-au executat pana acum aproximativ 50% din lucrari.

Prin investiția propusă se asigură confortul termic al elevilor și personalului didactic și auxiliar și se va obține autorizația de funcționare din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

▪ În vederea desfășurării actului de învățământ în condiții optime, au fost realizate și urmează să fie executate proiecte pentru amenajări, reabilitări și extinderi cum ar fi:

-Reabilitare și etajare parțială Grădinița nr. 1;

-Grădiniță cu Program Prelungit la Liceul Teologic;

-Amenajare grupe cu program prelungit Grădinița nr. 20

-Amenajare grupe cu program prelungit în clădirea atelierelor Colegiului Tehnic Ion Mincu.

▪ De asemenea au fost achiziționate dotări pentru numeroase unități de învățământ, după cum urmează:

Creșa nr. 2

- mobilier

Școala Gim. Alexandru Ștefulescu

- videoproiector + ecran de proiecție
- mobilier școlar
- frigider + congelator
- table școlare
- centrala termică la Sala de sport

Școala Gimnazială C-tin Săvoiu

- mobilier școlar
- teren multisport și teren baschet

Grădinița Nr. 21

- centrală termică

Grădinița Nr. 22

- centrală termică

Școala Gimnazială Constantin Brâncuși
-teren multisport cu nocturnă

Liceul de Muzică și Arte Plastice
-pian

Grădinița Nr. 10
-centrală termică

V.Cap. CULTURĂ,RECREERE ȘI RELIGIE

AMENAJĂRI SALI DE SPORT ȘI ZONE DE AGREMENT

▪În cadrul acestui capitol s-au executat în această perioadă lucrările de racordare a canalizării pluviale interioare a stadionului la rețeaua orașului și lucrări de amenajări exterioare , lucrări necesare în vederea punerii în funcțiune a obiectivului „**Modernizare și extindere capacitate stadion municipal, municipiul Târgu Jiu**”, obiectiv ce face parte din strategia de dezvoltare pe termen mediu a orașului și care este executat de C.N.I. în cofinanțare cu municipiul Târgu Jiu.

▪S-au achiziționat dotări pentru **Sala Sporturilor** după cum urmează:

- componente instalație climatizare,
- mașină de curățat pardoseli Sala Sporturilor,
- sistem sonorizare Sala Sporturilor,
- aspersoare autopropulsante,
- platformă electrică pentru intervenții la înălțime la sălile de sport.

▪ De asemenea s-a achiziționat pentru **Stadionul Municipal** în această perioadă următoarele:

- mobilier,
- aspersoare autopropulsante,
- ATV echipat cu lama de dezăpezire și sărăriță și
- un grup electrogen automatizat.

▪ Prin Hotărârea Guvernului României nr. 969/2015 s-au transmis municipiului Târgu Jiu, spațiile din domeniul public al statului și administrate de Ministerul Tineretului și Sportului, în suprafață utilă de 625,37 mp (Sediu administrativ – spații anexe sub tribună) și 23 mp (Magazie). Transmiterea spațiilor s-a realizat cu scopul de a utiliza amplasamentul acestora pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare și Extindere capacitate Stadion Municipal Târgu Jiu” și cu obligația ce-i revine municipiului Târgu Jiu ca după finalizarea obiectivului de investiții să restituie suprafața utilă transmisă în anul 2015 și cu menținerea destinației. Prin investiția ”Modernizare și Extindere capacitate Stadion Municipal Târgu Jiu”, s-au realizat la parter și etajul 1, spații construite în suprafață utilă însumată de cca. 575mp. De asemenea, Municipiul Târgu Jiu, deține în baza H.G. nr.

653/2001 spațiile construite de la parterul Hotelului Sport, rămase nedemolate (amplasate în zona de Nord între Holul principal de acces și casa scărilor din partea de Nord), care pot fi utilizate pentru amenajări necesare completării suprafeței utile totale de 648,37mp ce va face obiectul restituirilor în domeniul public al statului. Toate spațiile enumerate mai sus necesită compartimentări și amenajări pentru a reda funcționalitatea dinaintea transmiterii prin HG 969/2015.

Astfel a fost realizat în aceasta perioada proiectul pentru obiectivul **”Amenajare spații Hotel Sport”**.

Investiția, a cărei execuție a fost contractată și a demarat anul acesta, constă în realizarea de recompartimentări interioare, finisaje, instalații electrice, sanitare, termice și ventilație, la parterul și etajul I al hotelului, precum și echiparea cu utilaje a Centralei termice.

Prin realizarea investiției se vor obține următoarele spații: sală de ședințe, săli de forță, spălătorie, bucătărie, sală de mese, depozite, magazii, oficiu, grupuri sanitare, holuri de acces, recepție, separeu protocol și spațiu tehnic, din care se va preda ulterior, în domeniul public al statului, suprafața amenajată de 648,37mp.

REABILITĂRI OBIECTIVE CULTURALE

▪Un obiectiv important pentru orașul nostru este **”Modernizarea și reabilitarea zonei protejate a ansamblului monumental Calea Eroilor –etapa I, municipiul Târgu Jiu”**, obiectiv finanțat prin PNDL ce propune redefinirea Căii Eroilor între strada Popa Șapcă până la strada Mărășesti și a cărui execuție a fost contractată în anul 2019.

▪Tot în cadrul acestui capitol a fost finalizat în anul 2019 execuția obiectivului **Restaurare, iluminat arhitectural și amenajare peisagistică Mausoleul „Ecaterina Teodoroiu”**.

Mausoleul Ecaterina Teodoroiu este nominalizat în Lista Monumentelor Istorice a Județului Gorj la poziția 466, Cod LMI 2015 GJ – III – m – B – 09469 MAUSOLEUL EROINEI ECATERINA TEODOROIU, Municipiul Târgu Jiu, Piața Victoriei, 1933.
Suprafața imobilului: 94 mp – terenul aferent monumentului istoric.

S-a realizat astfel restaurarea mausoleului și de asemenea iluminatul arhitectural, amenajarea peisageră cu amplasarea panoului informativ.

OBIECTIVE PENTRU ACTIVITĂȚI DE RECREERE

▪ S-a realizat proiectarea , s-a contractat și a au fost executate lucrări în această perioadă pentru trei obiective finanțate din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional :

-Amenajare Părculeț nr. 1, Cartier Obreja

-Amenajare Părculeț nr. 2, Cartier Obreja

-Amenajare Părculeț nr. 3, Cartier Obreja

Parculețele propuse se afla într-o zonă de locuit defavorizată (cartierul Obreja), care nu beneficiază de căi de acces modernizate către locuințe. Aceste locuințe nu beneficiază de spații verzi amenajate și nici de dotări urbane de tipul locurilor de joacă pentru copii. Prin aceste obiective se realizează următoarelor lucrări:

- Reabilitare colector canalizare prin înlocuirea în totalitate a dalelor necarosabile existente

- Alei pietonale de tip «alei pietonale din pavele autoblocante».
- Aleile carosabile;
- Amenajare spații verzi în suprafață de 408,05mp.
- Investițiile cuprind și dotarea cu mobilier specific respectiv: cosuri de gunoi, banci cu sezut de lemn, stâlpi de iluminat .

▪ Datorită amplasării în anul 1937 în orașul Târgu Jiu a operelor lui Constantin Brâncuși, Calea Eroilor a căpătat o notorietate distinctă ce unește repere urbane și dominante spațiale ale municipiului printr-o axă virtuală.

Zona protejată generată de axă oferă o succesiune de imagini caracteristice pentru: loisir, comerț, zonă centrală, culturală și de învățământ, zonă administrativă și lăcașuri de cult, blocuri de locuințe și alte spații adiacente neintegrate.

- Zona aferentă proiectului a fost parțial amenajată până în prezent prin modernizarea centrului civic și refacerea fațadelor blocurilor de locuințe . Unele zone din acest perimetru precum și axa Calea Eroilor nu corespund însă, arhitectural și funcțional ,cu cerințele conferite de importanța și valoarea Ansamblului Monumental Constantin Brâncuși.
- În ceea ce privește vegetația în zona centrului civic, aceasta prezintă un peisaj hiper-urban, fasonată într-un spațiu reprezentativ.
- Îmbunătățirea infrastructurii pietonale în această zonă, element de bază, este necesară pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, o accesibilitate mai bună în zonă și, în general, condiții optime de trai și de dezvoltare a unei economii competitive .

S-a realizat în aceasta perioadă proiectul faza DALI “**MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONĂ PROTEJATĂ A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR –REAMENAJARE ZONĂ PIETONALĂ A CENTRULUI CIVIC**” constă în reamenajarea zonei pietonale a centrului civic în acord cu soluția adoptată pentru Calea Eroilor în proiectul „**MODERNIZAREA SI REABILITAREA ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR, MUNICIPIUL TÂRGU JIU**”

VI. Cap. ASIGURARI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

▪În cadrul acestui capitol au fost achiziționate echipamente **necesare pentru buna funcționare a Direcției de Protecție Socială.**

VI I.Cap. LOCUINȚE ,SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

▪În cadrul acestui capitol, pentru **alimentarea cu gaze** a imobilelor de pe următoarele străzi:

-Strada Prieteniei

-Strada Paltinului

-Strada Frăsinet

au fost încheiate contracte de cofinanțare,, urmând ca extinderile rețelei de gaze să fie executate în perioada imediat următoare.

▪Au fost realizate în anul 2019 următoarele obiective privind extinderile de gaze în municipiul Târgu Jiu:

- Extindere rețea gaze strada Costache Negruzzi
- Extindere rețea gaze strada Jiețe
- Extindere rețea gaze strada Sfântul Dumitru
- Extindere rețea gaze strada Bicz, tronson Aleea

▪Tot în cadrul acestui capitol s-au executat și s-au pus în funcțiune în această perioadă următoarele obiective:

- „Extindere rețea alimentare cu apă str. Alexandru Odobescu și Aleea Alexandru Odobescu”,
- „Extindere rețea electrică iluminat public str. Ciocârlău”,
- „Alimentare cu apa pe DS 3”,
- „Alimentare cu apa strada Perlei”,

obiective solicitate de către cetățenii ce locuiesc pe aceste străzi.

▪ S-au achiziționat de asemenea pentru situații de urgență 5 locuințe tip container .

REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE

Lucrările de reabilitare termică a blocurilor din municipiul Tg-Jiu incluse în cadrul programului constituit conform O.U.G. nr. 18 / 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe , s-au derulat în această perioadă după cum urmează:

•Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din zona centrală a municipiului Tg-Jiu-etapa a doua:

-s-au finalizat lucrările de execuție pentru etapa a doua de reabilitare a următoarelor blocuri din zona centrală incluse în cadrul programului constituit conform O.U.G. nr. 18 / 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe :

- Reabilitare termică Bl. 1, str. Victoriei
- Reabilitare termică Bl. 3, str. Victoriei
- Reabilitare termică Bl. 5, str. Victoriei,
- Reabilitare termică Bl. 7, str. Victoriei,
- Reabilitare termică Bl. 9, str. Victoriei
- Reabilitare termică Bl. 11, str. Victoriei
- Reabilitare termică Bl. 13, str. Victoriei
- Reabilitare termică Bl. 15, str. Victoriei.
- Reabilitare termică Bl. 17, str. Calea Eroilor- recepționat în 2017

urmând ca lucrările să fie recepționate în perioada imediat următoare.

▪ S-a aprobat de asemenea în 2019 finanțarea prin **Programul constituit conform O.U.G. nr. 18 / 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe a 11 blocuri situate pe străzile Alexandru Vlahuță, Ecaterina Teodoroiu, Aleea Energeticienilor, Popa Șapcă și Unirii.**

VIII.Cap. PROTECȚIA MEDIULUI

În cadrul acestui capitol s-au executat în această perioadă lucrări de extindere și reabilitare a canalizării menajere din municipiul Tg-Jiu și de execuție a căminelor de racord după cum urmează:

▪În cartierul Drăgoeni s-au continuat lucrările de extindere a canalizării menajere în această zonă a orașului, zonă cu numeroase imobile și cu rețea de apă stradală, prin execuția obiectivului **“Canalizare menajeră zona periurbană Drăgoeni ,municipiul Târgu Jiu ,județul Gorj”**.

Obiectivul a continuat pe ambele trotuare ale drumului național DN 67, fiind executați la această data 11745 ml de canalizare menajeră și 610 camine de racord, urmând ca obiectivul să fie finalizat în perioada imediat următoare a anului 2020 .

▪**“Extindere rețea canalizare menajeră str. Microcolonie și Aleea Microcolonie”** este un alt obiectiv finalizat în această perioadă, prin care s-a extins canalizarea menajeră pe strada Microcolonie și pe Aleea Microcolonie unde există un număr de 68 imobile care au fost racordate la această canalizare.

▪**“Canalizare pluvială cartier Lotrului – Debarcader”** este un obiectiv demarat în anul 2018 și finalizat în aceasta perioada (cand s-au executat aproximativ 65% din lucrari) și prin care s-a realizat un colector principal în zonă cu deversare în râul Jiu, care preia apele pluviale provenite din zona de nord a Municipiului Târgu Jiu, dar și apele pluviale colectate de canalizarea pluvială realizată pe str. It. Col. Dumitru Petrescu.

▪**“ Canalizare pluvială strada Zambilelor”** –obiectiv executat , de asemenea în această perioadă, prin care s-a realizat un canal colector principal în lungime de 350 m cu deversare în canalul colector, hodinău, și prevăzut cu 11 cămine de vizitare din beton acoperite cu capace din fontă carosabile.

▪**„ Canalizare pluvială strada Ulmului “** - obiectiv executat și pus în funcțiune în perioada respectiva, prin care s-a realizat un canal colector principal în lungime de 375 m cu deversare în hodinău și prevăzut cu 9 cămine de vizitare din beton acoperite cu capace din fontă carosabile.

Au mai demarat în anul 2019 următoarele lucrări de reabilitare a canalizării menajere în cartierele orașului:

▪ **Reabilitare canalizare menajeră blocuri cartier Theodor Aman**

Rețeaua de colectoare din beton existentă, realizată în urmă cu aproximativ 40 de ani , prezintă o structură defectuasă atât în ceea ce privește traseele colectoarelor cât și starea conductelor și a căminelor de vizitare. Căminele de racord existente executate din tuburi de beton în mare parte prezintă deformări ale pereților iar altele sunt amplasate pe terenuri revendicate de foștii proprietari , rămânând în perimetrul redobândit de acestia. În configurația existentă anumite tronsoane ale rețelei de canalizare se află pe domeniul privat .

Soluția de reabilitare a tronsoanelor rețelei de canalizare din zona rezidențială de blocuri arondate străzii Theodor Aman, este refacerea colectorului principal pe o lungime de cca. 512 m, care include și căminele de vizitare precum și refacerea racordurilor și a căminelor de racord.

Din cauza declivității terenului natural, nu se pot asigura condițiile de descărcare a canalizării nou proiectate în mod gravitațional în căminul de canalizare existent , situat în str. 22 Decembrie 1989.

În această situație se va executa o stație de pompare a apelor uzate menajere . Lungimea totală a rețelei de canalizare menajeră este de 412m.

Stadiul fizic realizat în această perioadă pentru acest obiectiv este de 85%.

▪ **„Reabilitare canalizare menajeră blocuri zona strada Popa Șapcă ”**

Sistemul de canalizare menajeră existent pentru blocurile de locuințe de pe strada Popa Șapcă este unul de tip separativ, apele menajere și cele pluviale fiind colectate separat prin colectoare închise, realizate din tuburi de beton cu cep și buză, cămine de vizitare din beton și cămine de racord la fiecare scară de bloc executate de asemenea din beton simplu.

La acest sistem de canalizare sunt racordate un număr de 11 blocuri de locuințe .

Obiectivul a fost executat integral în această perioadă .

▪ **„Reabilitare canalizare menajera blocuri Aleea Smardan-Republicii”** este un obiectiv de investiții prin care se va reabilita canalizarea menajeră din zona respectivă și care prevede executarea următoarelor capacități:

-rețea canalizare PVC-SN8-DN250 - 351.19 ml

-rețea canalizare PVC-SN8-DN200 - 688.81 ml

-rețea canalizare PVC-SN8-DN160 - 8.04 ml

-camine de vizitare - 87 buc

Lucrările au demarat în aceasta perioada și s-au executat aproximativ 70%

▪ **„Reabilitare canalizare menajeră Comuna din Paris”** este de asemenea un alt obiectiv al cărui proiect tehnic a fost realizat în perioada respectivă, și a cărui execuție va demara în curând, prin care se va reabilita canalizarea din cartierul aferent străzii Comuna din Paris.

Canalizarea menajeră existentă în cvartalul de locuințe Comuna din Paris funcționează defectuos din următoarele cauze :

- vechimea racordurilor și canalelor secundare este mare, expirând durata tehnică de viață;

- acțiunea în timp a încărcărilor au depășit continuu prevederile normate ale gradului de încărcare cu poluanți ai apei uzate menajere;

- acțiunile exterioare ale lucrărilor de reabilitare a sistematizării amplasamentului, executate în diverse etape au avut efect de colmatare, demufare și/sau prăbușire.

Blocurile de locuințe pentru care se va proiecta preluarea canalizării menajere sunt următoarele: Bloc 9A (3 racorduri), Bloc 38A (7 racorduri), Bloc 9 (2 racorduri), Bloc 15 (3 racorduri), Bloc 19 (1 racord), Bloc 13 (2 racorduri), Bloc 11 (3 racorduri).

▪“Reabilitare canalizare menajeră blocuri Zona 1 Decembrie 1918- Calea Ferată-Castanilor”

Pentru acest obiectiv s-a realizat în anul 2019 documentația tehnico-economică faza DALI și s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, urmând realizarea proiectului tehnic .

Zona pentru care se propune investiția este zona de sud-est a municipiului Tg. Jiu, cuprinsă între str. Nicolae Titulescu (vest) – str. Oltețului (nord) - Calea Ferată (est) – str. 9 Mai (sud).

Se propune reabilitarea rețelei de canalizare ape uzate menajere în sistem separativ, preluând numai debitele de apă uzată menajeră și va fi realizată din tuburi de PVC SN8, Dn 250; 315 și 400 mm, cu o lungime totală de 1.925,00 m.

Prin investiția propusă se vor reabilita rețele de canalizare ape uzate menajeră ce deservește blocurile de locuințe aferente străzilor:

- str. 1 Decembrie 1918;
- str. Oltețului;
- str. Castanilor;
- str. Nicolae Titulescu.

Se vor realiza astfel următoarele capacități:

- Colectoare gravitaționale principale – 10 buc. în lungime totală de 1.111,00 m;
- Colectoare gravitaționale secundare – 29 buc. în lungime totală de 814,00 m;
- Conducte de racord (din cămin racord în interior bloc locuințe) – 64 buc./192,00 m;
- Cămine de vizitare Di 100cm – 50 buc;
- Cămine de racord Di 80cm – 56 buc.

▪ “Reabilitare canalizare menajeră blocuri Zona Săvinești-Agriculturii (până în strada Victoriei)- Liviu Rebreanu- Aleea Teilor- Aleea Plopilor , Municipiul Târgu Jiu”

Tronsoanele colectoare și tronsoanele de racord existente ale apelor uzate menajere aferente utilizatorilor din cvartalurile de locuințe de pe următoarele strazi: str. Aleea Teilor (blocurile 13, 11, 7, 5, 3), str. 23. August (bloc 65), str. Agriculturii (blocurile 5, 4, 6, 8, 7, 9, 12) str. Aleea Plopilor, (blocurile 4, 6, 8, 10, 12, 14, 3, 5, 22, 20, 18, 7, 1), sunt realizate cu tuburi din beton și ca și deficiențe se pot enumera : funcționarea defectuoasă datorită colmatărilor, neetanșeităților la îmbinările tuburilor, uzurii fizice pronunțată (vechime mare), deplasărilor datorate împingerilor tuburilor rezultate de la creșterea rădăcinilor copacilor apropiați și a diametrelor și pantelor insuficiente pentru preluarea în bune condiții a apelor uzate menajere, în condițiile stabilite prin reglementările, standardele și normativele tehnice în vigoare , de la blocurile amintite mai sus.

Prin realizarea investiției se asigură creșterea nivelului de trai și a gradului de confort și igienă, ceea ce influențează gradul de civilizație al locatarilor din blocurile deservite de tronsoanele de canalizare a apelor uzate menajere de pe Aleea Teilor, Aleea Plopilor, str. Agriculturii, str. Liviu Rebreanu.

În această perioadă s-a realizat DALI pentru acest obiectiv și urmează ca în perioada următoare să se finalizeze proiectul tehnic și să demareze execuția pentru acest obiectiv.

IX.Cap. TRANSPORTURI

În cadrul acestui capitol au fost executate în perioada respectivă următoarele obiective:

▪ **„Reabilitare strada Dumbrava”**, obiectiv început în anul 2018 și finalizat în această perioadă . Au fost executate următoarele lucrări:

- reabilitarea părții carosabile prin aplicarea unui strat de egalizare și a unui strat de uzură.
- refacerea trotuarelor degradate prin decaparea structurii existente și realizarea unor trotuare noi,
- realizare canalizare pluvială,
- montare mobilier urban si indicatoare de circulatie.

▪ **„Reabilitare strada Șișești”**, alt obiectiv de investiții executat si finalizat în această perioadă..

Strada Șișești prezenta o stare avansată de deteriorare a părții carosabile și a trotuarelor, afectate de trafic și agenți atmosferici cât și de lucrările de intervenții la rețelele de apă și de canalizare.

Prin realizarea obiectivului s-au executat următoarele lucrări:

- reabilitarea părții carosabile prin aplicarea unui strat de egalizare (preluări denivelări de cca. 2-4cm – strat de legătură) și a unui strat de uzură de 4cm din mixtură asfaltică.
- refacerea trotuarelor degradate prin decaparea structurii existente și realizarea unei îmbrăcăminiți bituminoase,
- realizare canalizare pluvială,
- montare mobilier urban si indicatoare de circulatie.

▪ **„Modernizare străzi cartier Iezureni, – Etapa I”**

Au fost modernizate strada Paltinului și Alea Paltinului situate în nordul Municipiului Târgu Jiu, având acces din drumul național DN66.

Strada Paltinului s-a modernizat pe o lungime de 720 m, inclusiv trotuarele.

Pentru scurgerea apelor pluviale de pe carosabil s-a realizat pe această stradă canalizarea pluvială în lungime de 360 m, prevăzută cu cămine de vizitare și guri de scurgere și podețe .

Alea Paltinului s-a modernizat pe o lungime de 230 m, inclusiv trotuarele.

Pentru scurgerea apelor pluviale de pe partea carosabilă s-a realizat canalizare pluvială, prevăzută cu cămine de vizitare și guri de scurgere. Aproximativ 70% din obiectiv s-a realizat în aceasta perioada.

▪ **„Reabilitare pod peste Pârâul Iazului”**

Structura podului degradată, respectiv tablierul ruginit și calea de rulare a podului alcătuită din tabla ondulată peste care este realizată o umplutura din beton asfaltic erau afectate, fiind ruginita tabla, iar betonul asfaltic prezentând gropi ce puneau în pericol siguranța circulației auto pe pod.

Necesitatea obiectivului a fost dată de tranzitarea zilnică a podului de către locuitorii de pe strada Iazului, în condiții de siguranță.

Realizarea obiectivului a presupus executarea următoarelor lucrări:

- înlocuire tabla ondulată a tablierului cu tablă striată de 5mm grosime;
- realizarea unei sape de egalizare din mortar de ciment peste tabla striată;
- hidroizolare cu membrane speciale a căii de rulare;
- realizarea unui strat de baza din beton armat cu plasa sudată pe calea de rulare;

- așternerea a doua straturi de mixtura asfaltică pe calea de rulare ca straturi de uzură;
 - curățirea, sablarea și vopsirea elementelor metalice ale podului și a aparatelor de reazem;
 - cămășuirea elevației infrastructurii podului;
 - decolmatarea albiei pârâului Iazului.
- Obiectivul a fost realizat și pus în funcțiune în această perioadă.

• De asemenea, în perioada respectivă s-a executat în proporție de 80% obiectivul **Reabilitare strada Șușita** (canalizare pluvială, covor asfaltic și reabilitare trotuare).

• De asemenea, în această perioadă a fost realizată proiectarea și a demarat execuția următoarelor obiective din programul de investiții :

- **Modernizare străzi cartier pentru tineri zona Narciselor**-s-a executat aproximativ 5% din obiectiv;
- **Reabilitare pasaj CF (DN 67 km 83+509)-strada Unirii;**
- **Modernizare străzi cartier Iezureni etapa II –str. Arinului și str. Stejarului** - s-a executat aproximativ 60% din obiectiv;
- **Amenajare parcare strada Narciselor**- s-a executat aproximativ 15% din acest obiectiv;
- **Lucrări de intervenție în primă urgență pentru înlăturarea riscului privind circulația pietonală și auto pe pasajul superior peste CF-** obiectiv realizat integral în această perioadă.

De asemenea, la majoritatea unităților de învățământ din municipiul Târgu Jiu s-au executat în această perioadă **lucrări de reparații, modernizări și igienizări**, după cum urmează:

Nr. Crt.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	LUCRĂRI EXECUTATE
1	Colegiul tehnic Ion Mincu	Reparații Sali clasă, holuri, și scara acces
2	Liceul cu Program Sportiv	Reparații conductă pluvială Bituminizare parțială incintă
3	C.N. Tudor Vladimirescu	Bituminizare parțială incintă
4	Liceul de Arte C-tin Brăiloiu	Reparații săli clasă
5	Liceul Tehnologic Barsesti	Reparații demisol cămin Reparații Sali clasă
6	Colegiul N. Ecaterina Teodoroiu	Reparații grupuri sanitare cămin
7	Colegiul Gheorghe Magheru	Reparații interioare
8	Colegiul Tehnic Nr. 2	Reparații spalatorie și cămin
9	Colegiul Tehnic Henri Coandă	Reparații spalatorie și atelier Reparații instalații subsol
10	Colegiul Auto Traian Vuia	Reparații interioare cămin
11	Liceul Teologic	Zugraveli Bituminizare parțială incintă
12	Școala Gimnazială C-tin Săvoiu	Reparații interioare și exterioare

		Bituminizare incintă
13	Școala Gimnazială Pompiliu Marcea	Reparații interioare
14	Scoala Gim. Alexandru Stefulescu	Reparații acoperiș, hidroizolații, finisaj interioare sală sport
15	Scoala Gim. Voievod litovoi	Reparații săli clasă și holuri
16	Grădinița nr. 10	Reparații hota și cuptor
17	Grădinița Lumea Copiilor	Reparații interioare Reparații acoperis dormitoare
18	Grădinița C-tin Brâncuși	Reparații instalații subsol
19	Grădinița nr. 8	Reparații holuri și grupuri sanitare
20	Grădinița Mihai Eminescu	Reparații holuri Reparații tamplarie
21	Grădinița Scufița Roșie	Compartimentare cu usi pvc
22	Grădinița nr. 1	Compartimentare cu usi pvc
23	Grădinița nr. 21	Reparații instalație termică

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Ing. Raul Chiriac

