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Privind actualizarea PUG municipiul Téargu Jiu

PUG este o documentatie de urbanism avénd caracter director §i strategic cét si
caracter de reglementare si reprezintd principalul instrument de planificare oprationald ,
constituind baza legald pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare.

Municipiul Targu Jiu a incheiat cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in
Constructii, Urbanism si Dezvoltare teritoriald Durabila ”Urban-INCERC” un contract de
servicii 233/27.06.2017 si un act aditional 1/27.12.2017, care se afld in derulare.

Structura si etape de elaborare:

Etapa 1. Studii de fundamentare;

2. Situatia existenta si disfunctionalitati;
3. Propuneri , reglementari;
4. Intocmirea documentatiilor pentru avizele si modificarile solicitate cu
urmdtoarele faze:
Faza: 4.1 Reactualizarea datelor conform legislatiei in vigoare la data
incheierii contractului;
472 Intocmirea documantatiilor si realizarea procedurilor pentru
obtinerea avizelor;
4.3 Introducerea in PUG a observatiilor primite de la avizatori;
5. Redactare PUG final;

Pan# Tn prezent au fost elaborate primele 3 etape, obtindnu-se o documentatie PUG
preliminard, urmind si fie elaborate etapele 4 si 5, elaborare ce a implicat inclusiv
reactualizarea primelor 3 etape.

Durata contracului este de 6 luni de la primirea datelor necesare elaborarii
documentatiei, excluzand perioada de avizare.

Pan3 in prezent au fost reactualizate datele , urmand ca pana la 31 octombrie 2018
sa fie predate documentatii pentru obtinerea avizelor.

Nu s-a facturat si nu s-au efectuat plati in baza contractului mai sus mentionat.

SEF SERVICIUL URBANISM,
Ermina Pasare
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